TABELLA 2.1: Calendario de

li interventi.
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1|Edificio I Costruzione 720
2|Edificio H Costruzione 420
3|Piazza Montanelli Costruzione 90
4|Parcheggio parco Costruzione 150
5|Viabilita Costruzione 180
6|Edificio B Costruzione 600
7|Edificio C Costruzione 180
8|Edificio D Costruzione 600
9|Edificio E Costruzione 180
10|Viabilita Costruzione 120
11|Parco Edilmarelli Costruzione 450
12|Edificio P Costruzione 360
13|Viabilita Costruzione 180
Demolizione 90
14|Edificio A Bonifica 210
Costruzione 1140
Demolizione 90
15|Edificio N Bonifica 210
Costruzione 600
Demolizione 90
16|Edificio O Bonifica 210
Costruzione 210
17 |Piazza Museo Costruzione 120
18|Area a verde Costruzione 90
19|Ex-mensa Ristrutturazione 270
20|Parcheggio Costruzione 120
21|Edificio R Ristrutturazione 270
22|Parcheggio Costruzione 120
23|Area a verde Costruzione 90




